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Aktuální stav příprav vysokorychlostních tratí v ČR



Aktuální stav přípravy - přehled
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— Probíhá zpracování studií proveditelnosti jednotlivých ramen RS (do 12/2020).

— SŽDC požádala o aktualizaci Zásad územního rozvoje (AZÚR) dotčených krajů.

— Probíhá geodetické zaměření prvních úseků VRT.

— Probíhá příprava zadání Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR).

— Zahájen proces posouzení vlivů stavby VRT na životní prostředí.

— Zavedeno projektového řízení přípravy VRT pro jednotlivá ramena RS.

— Personální posílení pro zajištění dalších stupňů přípravy VRT.

— Posílení aktivních forem komunikace s veřejností.

Aktuální stav přípravy
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— Tato spolupráce je příležitostí jak SŽDC může využít již téměř čtyřicetiletého 
francouzského vysokorychlostního know-how. 

— Ve Francii je přes 2000 km VRT. Provozní rychlost na novějších úsecích je 320 km/h.

— Hlavním předmětem probíhající spolupráce je vytvoření Manuálu SŽDC 
pro projektování VRT ve stupni DÚR (k dispozici od 12/2019).

— Manuál bude mít rozsah cca 200 stran a bude obsahovat typová řešení jednotlivých 
částí VRT pro stupeň DÚR. 

— Manuál bude v českém a anglickém jazyce a bude představen odborné veřejnosti. 

— Manuál bude závazný pro zhotovitele dokumentací VRT. 

— Užívání znalostí SNCF je určeno na navrhování, výstavbu a propagaci VRT v ČR.

Spolupráce SŽDC a SNCF zrychluje přípravu
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RS1 Praha – Brno – Ostrava
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— Priorita z vnitrostátního hlediska mezi novostavbami VRT.

— Zlepšení velké části dálkových relací ve vnitrostátní i mezinárodní železniční dopravě.

— Cestovní doba VRT Praha – Brno bude do 60 minut a VRT Praha – Ostrava  do 120 minut.

— Prověřena efektivita záměru pro rychlostní hladiny 250, 300 (320) a 350 km/h.

RS1 Praha – Brno – Ostrava
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SP VRT Praha – Brno – Břeclav
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SP VRT Brno – Přerov – Ostrava
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1. ETAPA 2. ETAPA

- severní úsek Prosenice - Ostrava

- podklady pro zadání DÚR

- jižní úsek Brno - Prosenice

- podklady pro aktualizaci ZÚR
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Prověřované trasy VRT Brno – Přerov – Ostrava

10

- severní část trati: snaha o rychlou realizaci
- jižní část trati: ověření smysluplnosti územní ochrany, zúžení chráněného koridoru

Vysokorychlostní tratě v ČR



RS1 Praha – Brno – Ostrava
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VRT a uzel Ostrava
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— SŽDC realizuje plán pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního 
modelování BIM pro dopravní stavby. 

— Budou využívány nástroje pro průběžnou transparentní evidenci podnětů a jejich 
řešení, pro srozumitelnou komunikaci projektů s širokou veřejností.

— Pro metodu zadávání Design-Build je příznačná odpovědnost za projektovou 
dokumentaci na straně zhotovitele, přičemž objednatel specifikuje ve svém zadání 
pouze účel, standardy, rozsah a další například výkonová kritéria plnění. 

— Možné využití tzv. Yellow Book FIDIC tj.  smluvních podmínek pro dodávku 
technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro a strojně-technologického 
díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem.

Využití digitálních metod pro návrh a zadávání              
Design-Build
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— Předběžné oznámení zadání DÚR VRT Polabí (09/2019)

— Předběžná tržní konzultace k zadání DÚR VRT Polabí (09/2019)

— Zadání průzkumů (inženýrsko-geologický a biologický) pro VRT Praha – Brno – Ostrava 
(12/2019)

— Projednání závěrů I. etapy SP VRT Praha – Brno – Břeclav na CK MD ČR (11/2019)

— Podání žádosti o AZÚR pro další úseky VRT Praha – Brno (12/2019)

— Dokončení Manuálu SŽDC pro projektování VRT ve stupni DÚR (12/2019)

— Zadání DÚR VRT Moravská brána (03/2020)

— Zadání DÚR pro další úseky VRT Praha – Brno – Ostrava (v průběhu roku 2020)

Další postup SŽDC v přípravě VRT

14Vysokorychlostní tratě v ČR



— Studie proveditelnosti.

— Uvažovány 3 varianty.

— Odlišnost jednotlivých variant v technologii napájecích stanic, systému napájení trakčního 
vedení a harmonogramem výstavby.

— Obecně ve všech variantách předpokládáno postupné přepínání jednotlivých úseků ve 
směru z východu na západ, tedy od státní hranice se Slovenskem (žst. Čadca) směrem na 
Český Těšín, Ostravu a dále na Přerov.

SP: Změna trakce v oblasti „Ostravsko“
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