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Aktualni stav priprav vysokorychlostnich trati v CR
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Aktualni stav pripravy

— Probiha zpracovani studii proveditelnosti jednotlivych ramen RS (do 12/2020).

— SZDC pozadala o aktualizaci Zasad Gzemniho rozvoje (AZUR) dotéenych krajG.

— Probiha geodetické zamé&Feni prvnich Usekd VRT.

— Probiha ptiprava zadani Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby (DUR).
— Zahajen proces posouzeni vlivl stavby VRT na zivotni prostiedi.

— Zavedeno projektového fizeni pripravy VRT pro jednotliva ramena RS.
— Personalni posileni pro zajisténi dal$ich stupfit pfipravy VRT.

— Posileni aktivnich forem komunikace s verejnosti.
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Spoluprace SZDC a SNCF zrychluje pFipravu

Tato spolupréce je prilezitosti jak SZDC mize vyuzit jiz témér CtyfFicetiletého
francouzského vysokorychlostniho know-how.

Ve Francii je pres 2000 km VRT. Provozni rychlost na novéjsich usecich je 320 km/h.

Hlavnim predmétem probihajici spoluprace je vytvoreni Manualu SZDC
pro projektovani VRT ve stupni DUR (k dispozici od 12/2019).

Manual bude mit rozsah cca 200 stran a bude obsahovat typova reseni jednotlivych
¢asti VRT pro stuper DUR.

Manual bude v Ceském a anglickém jazyce a bude predstaven odborné verejnosti.
Manual bude zdvazny pro zhotovitele dokumentaci VRT.

UZivani znalosti SNCF je uréeno na navrhovéni, vystavbu a propagaci VRT v CR.
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RS1 Praha - Brno - Ostrava
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Probiha:
j Technické reseni
Posouzeni vlivu

na zivotni prostredi

Probiha:
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Posouzeni vlivu
na zivotni prostiedi

Ostrava

Bratislava



RS1 Praha - Brno - Ostrava
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— Priorita z vnitrostatniho hlediska mezi novostavbami VRT.

— ZlepSeni velké Casti dalkovych relaci ve vnitrostatni i mezinarodni zelezni¢ni doprave.

— Cestovni doba VRT Praha - Brno bude do 60 minut a VRT Praha - Ostrava do 120 minut.
— Provérena efektivita zaméru pro rychlostni hladiny 250, 300 (320) a 350 km/h.
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SP VRT Praha - Brno - Breclav
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SP VRT Brno - Prerov - Ostrava
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Provérované trasy VRT Brno - Prerov - Ostrava
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- severni Cast trati: snaha o rychlou realizaci
- jizni Cast trati: ovéreni smysluplnosti Uzemni ochrany, zUzeni chranéného koridoru
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RS1 Praha - Brno - Ostrava

Brno - Ostrava
0:45 @ 0:30

Praha - Ostrava
2:40 @ 1:40
nyni - po vystavbeé

Probiha:
Technické reseni
Posouzeni vlivu

¥

na zivotni prostredi

Zb...m 2025

Brno - Ostrava
2:30 @ 0:45

Praha - Ostrava
3:00 @ 2:40
nyni - po vystavbe

» Krakow

OSTRAVA

Probiha:
Technickeé reseni

Posouzeni vlivu
na zivotni prostredi

BRNO [

Geodetické zaméreni
Uzemni rozhodnuti

modernizace 200 km/h
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Vyuziti digitalnich metod pro navrh a zadavani
Design-Build

— SZDC realizuje plan pro rozsiteni vyuZiti digitdlnich metod a zavedeni informaéniho
modelovani BIM pro dopravni stavby.

— Budou vyuzivany nastroje pro pribé&Znou transparentni evidenci podnétd a jejich
v v V4 - - . . (o] Vo v u 7
reseni, pro srozumitelnou komunikaci projektu s sirokou verejnosti.

— Pro metodu zadavani Design-Build je priznacna odpovédnost za projektovou
dokumentaci na strané zhotovitele, pricemz objednatel specifikuje ve svém zadani
pouze Ucel, standardy, rozsah a dalSi napriklad vykonova kritéria plnéni.

— Mozné vyuziti tzv. Yellow Book FIDIC tj. smluvnich podminek pro dodavku
technologickych zarizeni a projektovani a vystavbu elektro a strojné-technologického
dila a pozemnich a inzenyrskych staveb projektovanych zhotovitelem.
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Dals$i postup SZDC v pFipravé VRT
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— Predbézné ozndmeni zadani DUR VRT Polabi (09/2019)
— Predbéznad trzni konzultace k zaddni DUR VRT Polabi (09/2019)

— Zadani prizkum (inZenyrsko-geologicky a biologicky) pro VRT Praha — Brno - Ostrava
(12/2019)

— Projedndni zavért I. etapy SP VRT Praha - Brno - Bfeclav na CK MD CR (11/2019)
— Podani zadosti o AZUR pro dal$i useky VRT Praha - Brno (12/2019)

— Dokondeni Manuélu SZDC pro projektovani VRT ve stupni DUR (12/2019)

— Zadéani DUR VRT Moravska brana (03/2020)

— Zadéani DUR pro dalsi Useky VRT Praha - Brno - Ostrava (v prdbé&hu roku 2020)

= Vysokorychlostni trat& v CR 14



SP: Zmeéna trakce v oblasti ,,Ostravsko"

— Studie proveditelnosti.
— Uvazovany 3 varianty.

— Qdlisnost jednotlivych variant v technologii napajecich stanic, systému napajeni trakcniho
vedeni a harmonogramem vystavby.

— Obecné ve vsSech variantach predpokladano postupné prepinani jednotlivych Usekd ve
smeru z vychodu na zapad, tedy od statni hranice se Slovenskem (zst. Cadca) smérem na
Cesky Tésin, Ostravu a dale na Prerov.
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